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O estágio realizado foi de acompanhamento do dimensionamento e implantaçao 
da LARVISUL - Larvicultura do Sul do Brasil S.A. - laboratório de produção de 
larvas do camarão marinho Litopenaeus vannamei, situado no municipio de 
Itapoá, litoral norte do estado de Santa Catarina. O laboratório produzirá pós- 
larvas para atender à demanda de parte das fazendas de engorda do estado, 
estando inserido no Programa de Desenvolvimento do Cultivo de Camarões 
Marinhos em Santa Catarina. 
Sua inauguração está prevista para o início de agosto deste ano, com 8 tanques 
de larvicultura instalados, nos quais poder=se«á produzir cerca de 15 milhões de 
pós-larvas 20 a cada 40 dias. Já na segunda fase de implantação do laboratório, 
com outros 7 tanques de larvicultura instalados, poderão ser produzidas cerca de 
30 milhões de pós-larvas 20. 
Além dos 8 tanques de larvicultura divididos em duas salas, o laboratório possui 
os setores de eclosão de Artemia, cultivo de microalgas - subdividido em cepário, 
cultivo intermediário, massivo e tanques externos e setor de pré-berçário. Todo o 
efluente liberado pelos setores de produção do laboratório serão transferidos para 
um viveiro de decantação, onde serão cultivados peixes e ostras. 
Durante o periodo de estágio foi realizado o -acompanhamento do 
dimensionamento e construção do laboratório, com a realização de atividades 
como: o cálcuio do volume das cisternas e da capacidade de bombeamento do 
sistema de captação de água salgada, feito em função do volume máximo de 
ágüâ ã šèí' Lltiliíãdõ Dói díã; ãôöfññãñhãñiëñtõ dó šištëffiâ dê âtíuëõífñèñtõ öè 
água geral e de manutenção da temperatura dos tanques de larvicultura ~e 
berçários; acompanhamento da construção das cisternas - constituídas por uma 
armação de ferro totalmente amarrada e blocos de concreto; análise do sistema 
de filtragem - filtros de areia e de cartucho; dimensionamento das estruturase 
sistema de produção de microalgas; cálculo do número de tanques dos setores de 
artemia e berçários; entrada de energia e sua distribuição pelo laboratório; e o 
acompanhamento da distribuição da água salgada e do ar dentro das salas, feito 
através de um sistema fechado. 
A realização deste estágio proporcionou uma integração -dos dados teóricos de 
projeto com a realidade prática, tendo sido muito proveitoso, sobretudo, para o 
engrandecimento dos conhecimentos na área de engenharia.
1. INTRODUÇÃO 
A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) 
define te›‹tualmente a aqüicultura como: “O cultivo de organismos aquáticos, 
incluindo peixes, moluscos, crustáceos e plantas aquáticas”, afirmando, ainda, 
que “a atividade de cultivo implica a inten/enção do homem no processo de 
criação para aumentar a produção, em operações como 
reprodução,estocagem, alimentação, proteção contra predadores, etc.” (FAO, 
1990 apud VINATEA, 1999). 
O aumento da qualidade de vida oferecida pelos tempos modernos, eleva a 
expectativa de vida; em contrapartida exige uma maior produção de alimentos 
para atender a demanda da população. Partindo deste princípio, torna-se 
necessário praticar uma aqüicultura sustentável para a produção de alimentos 
de qualidade, e em quantidade compativel com a necessidade. 
Conforme o documento Nosso Futuro Comum, conhecido também como 
Relatório Brundt/and, o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 
futuras atenderem às suas próprias necessidades (VINATEA, 1999). 
De acordo com Vinatea (1999), a aqüicultura sustentável poderia ser definida, 
com base no conceito de ecodesenvolvimento, como aquela atividade dedicada 
à produção viável de organismos aquáticos, mas capaz de se manter 
indefinidamente no tempo, por meio da eficiência econômica, da prudência 
ecológica e da eqüidade social. ' 
Pescadores de mais de 100 diferentes países, capturam mais de 340 
diferentes espécies comercias de camarões. Cada tipo de camarão e cada país 
de origem apresentam variações em sua aparência, qualidade, embalagem e 
processamento, o que pode influenciar no preço (DORE & FRIDMODT, 1987 
apud IGARASHI, 1995). A produção de camarão proveniente da extração em 
ambiente natural não está acompanhando o aumento de seu consumo. Como 
não é possível aumentar sustentavelmente esta produção, as expectativas se 
voltam para a criação desse crustáceo em cativeiro. 
. O cultivo de camarões marinhos em condições controladas, é uma atividade 
tecnicamente viável, socialmente desejável e economicamente rentável, desde 
que esteja fundamentada em estudos seguros, que originarão projetos 
tecnicamente sólidos (Jolly & Clonts, 1992 apud Beltrame & Seiffert, 1997). 
1.1. A carcinicultura mundial 
A era moderna da atividade nasceu nos anos 30, quando no Japão o Dr. 
Motosaku Fujinaga alcançou a desova do Penaeus japonicus em condições 
controladas, permitindo a produção de pós-lan/as em grande escala. Nos anos 
70, houve a propagação das técnicas de cultivo comercial em países de 
regiões tropicais e subtropicais. A partir de então, a camaronicultura marinha 
começou a ganhar uma posição importante no cenário internacional. Nos anos 
80, com uma crescente demanda e valor econômico em ascensão, a produção 
de camarões em cativeiro evoluiu rapidamente (NUNES, 2001). 
O cultivo de camarões marinhos é o segmento mais bem sucedido da 
aqüicultura, representando anualmente US$ 6,1 bilhões ou 12% do valor total
gerado pela industria aquícola no mundo. Com a atividade estabelecida 
comercialmente em mais de 50 países, a produçao global de camaroes 
peneídeos em cativeiro cresceu 82% desde 1984 (NUNES, 2000). Em 2001, 
segundo dados da ABCC, a produçao mundial do camarao cultivado chegou a 
1,1 milhão de toneladas, ou seja, 30% do volume total registrado em todo o 
mundo. Isso significa que, apesar do acentuado crescimento da produção 
derivada do cultivo de 215 mil toneladas, em 1985, para o nível atual de 1,1 
milhão de toneladas, o camarão extraído dos mares continua com o maior peso 
em relação à oferta global do produto. O hemisfério oriental é responsável pela 
maior parte da produção mundial de camarão cultivado. Os principais 
produtores são: Tailândia, China, Indonésia, Vietnã, Índia e Bangladesh. No 
hemisfério ocidental, dentre os países produtores sobressai o Equador, seguido 
pelo Brasil, México, Honduras, Panamá, Colômbia e Peru. 
1.2. A carcinicultura brasileira 
No Brasil, os primeiros experimentos com cultivo de camarao foram 
realizados em Palhoça, Santa Catarina, na década de _70, com uma espécie 
nativa. Na mesma época, no estado do Rio Grande do Norte foram iniciadas, 
também a nível experimental, as primeiras tentativas de cultivo com a espécie 
nativa Penaeus brasiliensis e a exótica Penaeus japonicus. 
No início da década de 80, através de incentivos e créditos financeiros do 
governo federal, foram implementados os primeiros cultivos comerciais do país. 
A primeira fase da indústria de cultivo foi caracterizada por erros e tentativas, 
sendo que muitos empreendimentos começaram a enfrentar dificuldades de 
ordem técnica e financeira após alguns anos de funcionamento. Um grande 
entrave para a consolidação da atividade deveu-se a uma precária indústria de 
insumos básicos. 
Outro fator que acabou levando muitos projetos ao fracasso, foi a restrita 
adaptação da espécie P. japonicus às condições de salinidade, temperatura e 
ecologia da região Nordeste, além da alta exigência protéica da espécie, que é 
a mais carnívora entre as espécies de camarão cultivadas, ocasionando um 
lento crescimento dos animais nos viveiros de engorda. 
Na fase seguinte, os criadores de camarão decidiram migrar integralmente 
para o cultivo de espécies nativas, notadamente o P.subti/is e o P. schimitti. O 
processo de produção ainda dependia completamente de fêmeas ou pós-larvas 
provenientes do ambiente natural. O cultivo de espécies nativas possibilitou a 
continuidade da atividade, mas seu desempenho sob condições de cultivo 
ainda era considerado insatisfatório. 
Em 1983 chegaram do Equador as primeiras lan/as de Litopenaeus 
vannamei, na Maricultura da Bahia - primeiro projeto de camarão do Brasil a 
usar a espécie do Pacífico. Fatores como alimentação inadequada e 
inconstância na qualidade da água e controle da temperatura, foram 
responsáveis pela baixa e inconstante produção de 1984 a 1987 (Faria, 1993). 
Quando as principais lan/iculturas do país começaram a produzir lan/as de 
L.vannamei em grande quantidade, em torno de 1993, o cultivo semi-e›‹tensivo 
de camarões nativos passou gradativamente a dar lugar a métodos semi- 
intensivos com o camarão branco do Pacífico, conforme a informação da sua
boa adaptação e melhor desempenho com as rações produzidas no Brasil, se 
propagava entre os produtores. 
Com a estabilização da moeda brasileira, em 1994, novos investimentos 
privados surgiram no setor, e passou-se a produzir no pais rações balanceadas 
específicas para o cultivo semi-intensivo do L.vanname¡. Como resultado de 
grandes investimentos no setor de cultivo de camarões, houve um rápido 
crescimento territorial da área cultivada, e um maior profissionalismo na 
atividade, caracterizando a sua fase atual de desenvolvimento. 
No Brasil, atualmente, a carcinicultura marinha é uma das atividades 
agroindustriais mais atrativas economicamente. Somente nos últimos quatro 
anos, este setor vem registrando uma taxa média de expansão territorial da 
ordem de 20% ao ano (NUNES,2000). 
A tabela seguinte mostra a rápida expansão a carcinicultura brasileira nos 
últimos seis anos: 
Itens/ Anos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Área de 3.548 4.320 5.200 6.250 8.500 ,11.016 
viveiros em 
hectares 
Produção em 3.600 7.250 15.000 25.000 40.000 60.128 
toneladas 
Produtividade 1.015 1.680 2.885 4.000 4.705 5.458 
em 
Kg/ha/ano 
Tabela 1 - Crescimento da carcinicultura brasileira nos últimos seis anos 
(Fonte: ABCC e Panorama da Aqüicultura, 2003). 
Segundo a ABCC, em 2002, 680 unidades de produção estavam em 
funcionamento no Brasil, somando 11.016 hectares de viveiros. Da produção 
total de 60.128 toneladas, 96,5% foi .proveniente de viveiros de cultivo da 
Região Nordeste, 3% da Região Sul, 0,4% da Região Sudeste e 0,1% da 
Região Norte do pais (Panorama da Aqüicultura, 2003). 
Um dado pode dar a idéia da importância do crescimento da indústria da 
criação do camarão ao comparar a participação do camarão cultivado com o 
camarão pescado, no total de camarões exportados pelo Brasil. Em 1998, o 
camarão cultivado representava somente 11% dos camarões exportados, 
participação essa que subiu para 35,7% em 1999 e para 62% apenas até o 
mês de setembro do ano de 2000 (Panorama da Aqüicultura, 2000). 
O mais importante da cadeia produtiva da carcinicultura tem sido a sua 
contribuição decisiva para o superávit na balança comercial de pescados, que 
até cinco anos atrás apresentava um déficit de 300 milhões de dólares. Com o 
advento das exportações de camarão, atrelado também às exportações de 
atum e de outros pescados de menor volume de exportação, esse quadro foi 
revertido (ALVES, 2003). 
A contribuição do camarão cultivado nas exportações brasileiras cresceu de 
US$ 2,8 milhões em 1998 para US$ 14,2 milhões em 1999 e US$ 57,7 milhões
até outubro de 2000 (PAIVA & RODRIGUES, 2000). Em 2001 a contribuição 
chegou a US$ 107 milhões, e a projeção da ABCC é fechar 2002 com um 
montante de US$ 160 milhões (ALVES, 2003). 
O cultivo de camarão marinho, como atividade produtiva do setor primário da 
economia, tem reflexos imediatos no mercado de trabalho pela sua ampla 
capacidade de gerar empregos diretos e indiretos. Os parâmetros de geração 
de emprego da carcinicultura são bem superiores aos das culturas de algodão, 
soja e milho, cada uma com 0,3 empregos/hectare; de café, com 0,8/ha; e da 
pecuária, com 0,03/ha. A fruticultura, com 2,0 empregos/ha, é a única atividade 
do setor primário que, no Brasil, gera mais empregos que o cultivo do camarão 
(MAA/DPA, 2002). , 
O L. vannamei, também conhecido como camarão branco do Pacífico, é uma 
espécie exótica ao litoral brasileiro. Sua distribuição natural vai desde as águas 
do Oceano Pacífico na província de Sonora, México, até o sul de Tumbes, no 
Peru. Nas suas fases iniciais de desenvolvimento, este peneídeo habita regiões 
com águas de característica oceânica (30 - 40 ppt), mas refugia-se em 
ambientes próximos ao litoral na medida em que cresce (NUNES, 2001). 
A produção comercial de camarão marinho cultivado precisa dispor de pós- 
Iarvas para a' engorda, não podendo depender daquelas coletadas em 
ambiente natural (ANDREATTA & ALFONSO, 1997). Isso devido as grandes 
quantidades de pós-larvas requeridas pelas fazendas e pela disponibilidade 
durante todas as épocas do ano, o que seria impossível conseguir em 
ambiente natural. 
Segundo PAIVA & RODRIGUES (2000), o setor privado tem hoje completo 
domínio do ciclo reprodutivo do L. vannamei, sendo o país auto-suficiente na 
produção de reprodutores e de pós-larvas, o que permitiu eliminar as 
importações de camarões vivos, restringindo os riscos de introdução de 
doenças virais, e contribuindo para reduzir os custos operacionais da atividade 
comercial. 
1.3. A atividade em Santa Catarina 
Em Santa Catarina, os primeiros trabalhos para desenvolver um pacote 
tecnológico utilizando as espécies nativas Litopenaeus schimitti, 
Farfantepenaeus pau/ensis e Farfantepenaeus brasiliensis, foram iniciados em 
1984, por um grupo pioneiro liderado pelo zootecnista Edemar Andreatta da 
Universidade Federal de Santa Catarina (Carvalho, 2002). Foram 
implementadas várias fazendas de cultivo na região, porém os resultados não 
permitiram que a atividade se consolidasse. 
Somente a partir de 1998, com a introdução do L.vanname¡, a atividade vem 
recebendo novos impulsos em Santa Catarina (POLI & GRUMANN & 
BORGHETTI, 2000). V 
Em 2002 foram produzidas em Santa Catarina um total de 1.900 toneladas 
de camarões, fruto do povoamento de 575 hectares de viveiros. Ao fechar o 
ano de 2002, a área alagada já se estendia a 800 hectares, com 43,4% das 
propriedades com tamanho abaixo de 10 hectares, outros 47,1% com 
tamanhos variando de 10 a 30 hectares e o restante acima de 30 hectares 
(CARVALHO, 2002).
Atualmente, o Laboratório de Camarões Marinhos - LCM, da UFSC, produz 
as pós-lan/as que abastecem todas as fazendas de engorda de Santa Catarina. 
Para atender à crescente demanda fruto da expansão da atividade no estado, 
neste ano estão sendo implantados dois novos laboratórios de larvicultura, 
sendo um deles localizado em Itapoá - litoral norte, e outro no Estaleirinho - 
próximo a Balneário Camboriú, ambos pertencentes à iniciativa privada. 
O estágio supervisionado dd efetivou-se através do acompanhamento da 
implantação do laboratório de lan/icultura de camarão marinho - LARVISUL, 
que produzirá lan/as da espécie Litopenaeus vannamei, localizado no 
município de Itapoá, litoral norte de Santa Catarina. Foram acompanhadas 
atividades realizadas durante o período de 20 de março a 30 de junho, num 
total de 360 horas. 
Os responsáveis pela supen/isão do estágio foram o engenheiro de pesca 
Javier Macchiavello - diretor do laboratório e responsável pela sua construção - 
como supervisor na empresa, e o professor Dr. Elpídio Beltrame, como 
orientador junto ao Departamento de Aqüicultura - CCA - UFSC. 
A realização do estágio é de extrema importância para a formação 
profissional, pois propicia a integração de parte da teoria vista em sala de aula 
durante o curso, com a realidade prática do ambiente de trabalho. Proporciona 
também o aprendizado de novas técnicas além do aprofundamento daquelas 
estudadas, bem como a adaptação das mesmas às necessidades do trabalho 
de campo, unindo os dados teóricos calculados com a realidade econômica e 
prática.
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2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA 
A LARVISUL - Lar\/icultura do Sul do Brasil S.A., empresa na qual o estágio foi 
realizado, está sendo implantada no município de Itapoá, região nordeste do 
estado de Santa Catarina, a 255 Km de Florianópolis. 
Itapoá limita-se ao norte com o município de Guaratuba no estado do Paraná, ao 
sul com o município de São Francisco do Sul, a leste com o oceano Atlântico e a 
oeste com o município de Garuva. O mapa da figura 1 mostra a localização do 
município. Sua área é de 256,1 Kmz, com uma extensão litorânea de 32 Km, faixa 













Figura 1 ~ Localização do município de Itapoá. 
Com altitude variando de 6 a 20 metros, temperatura média anual de 29°C e clima 
tropical úmido, o município está situado a 48° 36' 58” W de Greenwich de 
longitude e 26° 07"58" S de latitude.
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Segundo dados de 2001 do IBGE, Itapoá possui uma população de 9.422 
habitantes. Sua base econômica é o turismo, sendo que a pesca já foi uma das 
principais atividades do município, porém, pelo seu caráter e›‹trativista e pela 
caracteristica artesanal dos pescadores ali estabelecidos, encontra-se em franca 
decadência, perdendo dia-a-dia seu espaço para as frotas pesqueiras industriais. 
A agricultura é tipicamente de subsistência, com raras exceções. As principais 
culturas cultivadas no município são: banana, arroz, mandioca, abacaxi e 
hortifrutigranjeiros. 
O terreno ocupado pela empresa possui uma área total de 3.240 m2, dos quais 
1.148 m2 são de área coberta, o que representa uma taxa de ocupação de 35% 
(ver planta de Localização e Situação - Anexo 1). 
O laboratório produzirá pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus vannamei 
para atender à demanda de parte das fazendas de engorda do estado, estando 
inserido no Programa de Desenvolvimento do Cultivo de Camarões Marinhos em 
Santa Catarina. O Programa foi gerado a partir do trabalho conjunto dos técnicos 
da EPAGRI e da UFSC, com o apoio de parcerias institucionais. 
A LARVISUL possui um convênio com a UFSC, para treinamento de funcionários 
e suporte técnico e científico, fornecendo em contrapartida uma porcentagem 
sobre o valor de sua produção mensal de pós-lan/as. O Laboratório de Camarões 
Marinhos (LCM) da UFSC fornecerá os náuplios de camarão que abastecerão o 
laboratório, em função do conhecimento da procedência de seus reprodutores, e 
da qualidade certificada de seus náuplios, pós-Ian/as e métodos de produção. 
A inauguração do laboratório está prevista para o início do mês de agosto de 
2003, quando o mesmo iniciará os testes de seus sistemas. Na primeira etapa de 
implantação, o laboratório contará com 8 tanques de larvicultura, com volume de 
20 m3 cada, distribuídos em duas salas. Nestes, poder-se-á produzir 
aproximadamente 15 milhões de pós-lan/as 20 (camarão com 20 dias após sofrer 
a metamorfose para o estágio de pós-larva) a cada 40 dias, e cerca de 100 
milhões de PL20 por ano produtivo. 
Já na segunda fase de implantação do laboratório, com outros 7 tanques de 
larvicultura instalados, totalizando 15 tanques de 20 m3, poderão ser produzidas 
cerca de 30 milhões de PL20 a cada 40 dias, e 210 milhões de PL20 por ano 
produtivo. 
A produção da primeira etapa do laboratório - 100 milhões PL20/ ano - seria 
suficiente para povoar em 1 ano (dois ciclos de produção) 200 ha de fazenda, com 
25 camarões/m2, e com a produção da segunda fase - 210 milhões PL20/ano - 
poder-se-ia povoar cerca de 420 ha de fazenda por ano, também em dois ciclos 
de produção. 
A água de origem oceânica que irá abastecer o laboratório será captada junto à 
praia através de uma ponteira, sendo filtrada e armazenada em duas cisternas 
com volume de 250 m3 cada. A água sairá da cisterna em três sistemas 
independentes, passando pelo sistema de filtros de areia e de cartucho. Em 
seguida, sua temperatura será elevada para 30°C através de um sistema de 
aquecimento indireto geral, sendo distribuída por gravidade para os setores do 
laboratório.
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As microalgas que serão utilizadas na alimentação das larvas de camarão serão 
produzidas no setor de cultivo de microalgas, o qual está subdividido em três 
setores: cepário, produção intermediária e cultivo massivo. 
O cepário ficará instalado numa sala de aproximadamente 24 mz, com iluminação 
artificial constante feita através de: 15 luminárias com duas lâmpadas 
fluorescentes de 40 W cada, penduradas por correntes - permitindo assim a 
variação de sua altura em relação aos frascos e vidros; lâmpadas fluorescentes 
instaladas em forma de um painel - o qual pode ser deslocado pela sala conforme 
a necessidade; além de 4 lâmpadas fluorescentes de 40 W instaladas em cada 
andar das prateleiras. 
A sala do cepário terá temperatura controlada - com 24.000 BTU de ar 
condicionado à disposição, contendo saídas auxiliares que permitem uma melhor 
distribuição do ar pela sala, sistema de aeração com injeção de gás carbônico, e 
sistema de drenagem, possuindo prateleiras que acomodarão os vidros e 
recipientes com as culturas algais em crescimento, até o volume de 20 L 
(garrafões plásticos). Os tubos com as cepas e os frascos com as culturas que 
iniciarão a produção, ficarão guardados em uma câmara de germinação, situada 
na mesma sala, e possuindo regulagem própria de temperatura e luminosidade. 
A sala de produção intermediária possui cerca de 54 mz, provida de sistema de 
aeração com injeção de gás carbônico, drenagem e abastecimento de água 
salgada e doce. Tem capacidade para abrigar cerca de 20 tanques de 800 litros, 
possuindo ainda espaço para - por exemplo - outros 3 tanques de 3.000 L, ou 
outros tanques de 800 L, para serem utilizados conforme a necessidade, durante o 
processo produtivo. 
A temperatura nesta sala será mantida constante, através de 60.000 BTU de ar 
condicionado - também possuindo saídas de ar auxiliares como o do cepário. 
Para fornecer a luminosidade às culturas, cada tanque contará com uma lâmpada 
de 1.000 W, presa por uma corrente as eletrocalhas da sala - o que possibilita a 
alteração de sua posição e altura em relação aos tanques. A sala contará ainda 
com dois painéis de lâmpadas fluorescentes, que poderão ser deslocados pela 
sala conforme a necessidade. O bombeamento das algas dos tanques 
transparentes de fibra de vidro, cilíndricos, com volume de 800 L, desta sala, para 
os tanques do setor massivo, será feito através de uma bomba de 1 HP, com 
vazão de 230 L/min. 
A sala de produção em larga escala (massivo) possui 149 m2, equipada com 
sistemas de aeração, drenagem, e abastecimento de água salgada e doce. Esta 
sala recebe luz natural pelas telhas transparentes presentes no telhado, e cada 
tanque possui iluminação aérea própria, feita por uma lâmpada com 1.000 W de 
potência, igual à usada nos tanques de cultivo intermediário. As lâmpadas serão 
presas por correntes e alimentadas por tomadas, permitindo assim, a troca de seu 
lugar caso haja necessidade. As culturas dos tanques transparentes de fibra de 
vidro, redondos, com volume de 5.000 L, presentes nesta sala, serão bombeadas 
para os tanques de Iarvicultura através de mangueiras, por duas bombas de 1 HP, 
com vazão de 230 L/min (13,7 m3/h), sendo uma bomba utilizada para cada uma 
das Iarviculturas em funcionamento na primeira etapa do laboratório.
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Junto destas salas o setor possui uma área reservada à assepsia da vidraria e 
recipientes, e para preparação e esterilização do meio de cultura utilizado no 
cepário, equipada com estufa, autoclave e destilador de água. 
Na area externa situada em frente à sala de cultivo massivo, ficarão os tanques de 
algas externos, com volume de 12.000 L, onde serão cultivadas as microalgas a 
serem utilizadas nos berçãrios e, eventualmente, nos tanques de larvicultura. 
A sala destinada à eclosão de cistos de Artemia apresenta cerca de 17 mz, 
equipada com sistemas de aeração, drenagem e abastecimento de água salgada 
e doce. Os cistos serão incubados em tanques de 1.000 L, de formato cilindro- 
cônico, com aeração, iluminação - atraves de lâmpadas incandescentes de 150 W, 
e temperatura controlada - mantida por aquecedores de titânio com potência de 
1.000 W. 
O laboratorio possuirá duas salas de microscopia, sendo que na primeira etapa 
de funcionamento apenas uma delas estará instalada. Nesta sala, diariamente, 
serão examinadas ao microscópio: amostras das culturas de microalgas a serem 
utilizadas - para determinação de sua densidade celular, estado das células algais 
e possível contaminação por protozoários, amebas ou microalgas de outras 
especies; amostras da água dos tanques de larvicultura - para determinação do 
residual de microalgas ainda presente no tanque; e amostras de Ian/as de todos 
os tanques de larvicultura em produção - para a verificação do estádio larval e das 
condições gerais das larvas cultivadas. A sala de microscopia também abrigará os 
freezers e geladeiras (2 de cada), para armazenar os náuplios de Artemia 
congelados e as rações da larvicultura em estoque. As rações que estiverem em 
uso nas larviculturas, ficarão guardadas em geladeiras colocadas dentro das 
próprias salas. 
A área externa destinada ao setor de berçãrios na primeira fase de 
funcionamento do laboratório será de aproximadamente 830 m2. Para a segunda 
fase de funcionamento, está prevista uma area ao lado, com aproximadamente o 
mesmo tamanho. Os 9 tanques berçãrios inicialmente previstos, serão de lona, 
redondos, com volume de 50 m3. O setor de berçãrios possuira sistemas de 
aeração, drenagem e abastecimento de água doce e salgada. A água salgada que 
o abastecerá será filtrada apenas na ponteira de captação - pela areia da praia e 
pelo “bidin" que reveste a ponteira. Os tanques ficarão abrigados sob três estufas 
plásticas transparentes (três tanques por estufa). 
As larvas serão transferidas da larvicultura para o berçário num estágio larval 
entre pós-larva 7 e pós-larva 10, permanecendo neste setor até o estágio de pos- 
larva 20, quando então, serão despescadas, aclimatadas e contadas - na sala de 
expedição - para em seguida serem transportadas para as fazendas de destino. A 
sala de expedição ficará situada entre o setor de berçãrios e o galpão do 
laboratório, possuindo cerca de 32 m2 de área. Esta sala contará com caixas para 
a aclimatação e contagem das pós-larvas, abastecimento de água salgada e doce, 
aeração, caixas d'água para preparação de água à salinidade necessária, e 
acesso para o caminhão que fará o transporte das pós-larvas às fazendas. 
Para o armazenamento de diversos materiais e equipamentos, o laboratorio 
possui um almoxarifado com aproximadamente 33 m2 de área.
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A distribuição de todo os setores pode ser visualizada na Planta baixa inferior - 
Anexo 3). 
Englobando as áreas de apoio, ou complementares aos setores de produção, 
está o setor administrativo, situado no pavimento superior de parte do laboratório, 
com: secretaria e recepção, sala da coordenação, sala dos técnicos, sala da 
administração, auditório, sala de TV e vídeo, alojamentos feminino e masculino, 
cozinha e refeitório (ver Planta baixa superior - Anexo 5). 
lnterligando os setores produtivos e possibilitando o funcionamento adequado de 
todo o laboratório, estão presentes os seguintes sistemas: 
- Distribuição pelos setores do laboratório e armazenamento de água doce 
em duas caixas de 5.000 L, situadas na parte superior das cisternas de 
água salgada; 
- Armazenamento de água salgada em duas cisternas de 250 m3 de volume, 
revestidas com lona plástica, e sua distribuição em três sistemas 
independentes; 
- Distribuição do ar atmosférico sob pressão produzido por um blower com 
potência de 15 HP; 
- Drenagem e escoamento, que transferirá a água descartada em todos os 
setores produtivos do laboratório, para um viveiro de decantação revestido 
com lona plástica, possuindo volume de cerca de 288 m3. Neste viveiro, 
serão cultivados peixes e ostras, para propiciar o aproveitamento dos 
nutrientes e microalgas presentes na água, e para evitar eventuais fugas de 
Ian/as de camarão para o ambiente (peixes cultivados as comeriam). 
- Fossa asséptica com sistema de filtro biológico, clorador e sumidouro, com 
cerca de 95% de eficiência no tratamento dos efluentes da parte de 
banheiros; 
- Filtragem da água salgada através de filtros bag, filtros de areia e filtros de 
cartucho de polipropileno; 
- Subestação que abrigará o transformador abaixador de 13,8 KV para 
220/380V, com potência de 500 KVA, pois o laboratório será atendido pela 
concessionária de energia em alta tensão (13.800 V); 
- Gerador de energia elétrica a diesel, com potência de 25 KW, para acionar 
o blower e mais algum equipamento auxiliar, durante o período em que 
faltar energia elétrica da rede pública.
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
Durante o período de estágio, foi realizado o acompanhamento do 
dimensionamento e construção de um laboratório de produção de pós-larvas de 
camarão marinho, cujas atividades desenvolvidas estão descritas a seguir: 
3.1. Acompanhamento do dimensionamento do sistema de captaçao e 
armazenamento de aqua salgada. 
3.1.1. Volume máximo de áqua a ser utilizado: 
- A água utilizada para renovar os 15 tanques de lan/icultura 
15 x 20.000 L = 300.000 L 
- Volume utilizado nas algas e demais setores (excluindo o berçário) 
1/3 de 300.000 L = 90.000 L 
I\/oiumetotai = 4oo.ooou 
Para bombear este volume de água, foi escolhida uma bomba com potência de 7 
HP, trifásica, com vazão de 100.000 L/ h (100m3/h), capaz de captar o volume 
máximo desejado em 4 horas. 
A capacidade da bomba foi superestimada, pois dessa forma: 
- não haverá problemas com disponibilidade de água; 
- o laboratório teria a capacidade de instalar um novo módulo sem ter que 
alterar os equipamentos de captação de água; 
- renovando-se todos os tanques de larvicultura em 4 horas, durante o resto 
do dia a bomba pode ser utilizada para renovar os tanques de berçários, ou 
encher as cisternas; 
- se a bomba tem a capacidade de realizar o trabalho desejado em menor 
tempo, fica desligada o resto do tempo, economizando energia e não 
desgastando-se excessivamente; 
- de acordo com a pesquisa de preços que foi realizada, o custo da bomba 
de 7 HP, com vazão de 100 m3/h, fica em torno de R$ 2.300,00, e o de uma 
bomba de 3HP, com vazão de 36 m3/h (como as usadas para a saída da 
água da cisterna), é de cerca de R$ 1.150,00. Logo, a bomba de maior 
potência, apesar de custar o dobro do preço da menor, oferece uma vazão 
quase três vezes maior. 
Então, analisando-se o custo em relação aos benefícios gerados (descritos 
acima), o uso de uma bomba de maior potência compensa.
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3.1.2. Volume de água utilizado nos berçários: 
15 tanques x 50.000 L = 750.000 L 
Consumindo-se 10% deste volume total diariamente: 
750.000 L ×10% = 75.000 L 
Então, a bomba de 7 HP com vazão de 100 m3/h é capaz de abastecê-lo com 
folga. 
3.1 .3. Volume da cisterna; 
O laboratório possui duas cisternas de formato quadrado, com dimensões de 
10-10-3 m, revestidas com lona, e cobertas, apresentando um volume útil de 
250 m3 cada. Sua capacidade também foi superestimada, para não haver 
preocupação com a disponibilidade de água para a renovação dos tanques de 
larvicultura, otimizando o tempo de realização deste processo. 
Também, armazenar-se um volume de água praticamente capaz de atender à 
demanda diária total do laboratório, possibilita a realização de um eventual 
tratamento da água na cisterna, antes de utilizá-la no laboratório, caso haja 
necessidade. 
3.1.4. Sistema de ponteira e bombas empregadas para a captação da água: 
A ponteira de captaçao está localizada na zona entremarés, 
aproximadamente a um metro de profundidade. Consiste de um cano de PVC 
de 110 mm2, com 6 metros de comprimento, cheio de furos e envolto por um 
filtro de “feltro industrial - “bidin". 
O cano de PVC da sucção também possui diâmetro de 110 mmz, e 
comprimento de 93 m - da ponteira até a casa de bombas. 
Na casa de bombas, ficarão 2 bombas de 7 HP - 1 em uso e outra como 
reserva - ambas com instalação elétrica e hidráulica para funcionar 
alternadamente. As bombas Centrífugas, trifásicas, com potência de 7 HP e 
vazão de 100 m3/h, terão sua parte interna totalmente pintada com tinta epóxi, 
ainda na fábrica (ver esquema do Anexo 2). 
Da bomba de captação, a água pode ir para as cisternas - passando por filtros 
de areia, ou, ir para os berçários - sem filtragem, passando previamente pelo 
sistema de aquecimento geral, ou indo diretamente para o setor.
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3.2. Acompanhamento da construção das cisternas 
As cisternas são constituídas por uma armação de ferro totalmente "amarrada", 
e por blocos de concreto, sendo toda a estrutura preenchida com concreto. A 
figura 2 mostra o esquema básico de sua construção. 
_› Viga - 0,4 m 
- Camada de blocos de concreto - 1,0 m 
_; Viga - 0,4 m 
Camada de blocos de concreto - 1,0 m 
0,8 m B superfície‹--1 
Baldrame - 0,8m 
J 
Pilares - 1,5 m 
<_› 
1,5 m 
Figura 2 - Esquema básico de representação da construção das cisternas. 
Na figura 2, as letras representam: 
A - Pilares de 0,2m x 0,2 m espaçados de 1,5 m um do outro, instalados à 
profundidade de 1,5 m abaixo do baldrame. Cada pilar é constituído por oito 
barras de ferro de 10 mm, com amarração de ferro em volta, e preenchido com 
concreto. 
B - Baldrame com 0,8 m de altura, ao qual estão amarradas as ferragens dos 
pilares e colunas, além das barras de ferro verticais que suportam a camada de 
blocos de concreto, espaçadas de 0,2 m uma da outra. O baldrame foi construído 
com barras de ferro de 10 mm horizontais, atravessadas por dentro dos estrivos - 
barras de ferro de 10 mm dobradas conforme mostra a figura 3, inteiras, para dar 
maior resistência - espaçados de 0,2 m. Toda esta ferragem foi preenchida com 
concreto.
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C - Colunas de 0,2 m x 0,2 m, espaçadas de 1,5 m uma da outra, sendo cada 
uma constituída por oito barras de ferro com amarração em volta, e preenchida 
com concreto - assim como os pilares. As colunas estão amarradas no baldrame 
e em cada viga que as atravessa, até a última viga, na parte. superior da cisterna, 
a 3,0 m de altura. 
D - Camada de blocos de concreto com 1,0 m de altura, contendo entre os blocos, 
barras de ferro de 10 mm, amarradas ao baldrame e à viga de 0,4 m 
imediatamente superior, sendo a estrutura preenchida com concreto. 
E - Viga com 0,4 m de altura, constituída por estrivos atravessados por barras de 
ferro horizontais de 10 mm - assim como o baldrame. Nas vigas ficam amarradas 
as barras de ferro que suportam as camadas de blocos situadas abaixo e acima 
delas. A ferragem das vigas também é totalmente preenchida com concreto. 
|:___ 
li- 
Figura 3 - Representação esquemática do estrivo constituído de uma barra de 
ferro inteira dobrada, para dar maior resistência. r 
Dessa forma, foram alternadas uma camada de blocos de 1,0 m e uma viga de 0,4 
m, até a parte superior da cisterna, a 3 m do solo. 
Nos cantos das cisternas, as barras de ferro horizontais do baldrame e das vigas, 
foram transpassadas e amarradas nas colunas de cada lado, de forma a 
"abraçarem a esquina", conforme mostra a figura 4. Assim, a estrutura não tem 
como abrir nos cantos, que são as 'partes que sofrem o maior esforço quando a 
cisterna está cheia. 
Na construção da cisterna foram utilizados cerca de 600 sacos de cimento e 
mais de 1000 barras de ferro de 10 mm de espessura.
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› Barras horizontais de ferro I abraçando os cantos 
Figura 4 - Na vista superior das cisternas, a representação esquemática das 
barras que abraçam os quatro cantos de cada cisterna. - 
3.3. Acompanhamento dos sistemas de filtragem de água 
3.3.1. Filtragem da água salgada: 
Na captação, a água será filtrada ainda na ponteira - pela areia que a cerca 
e pelo filtro de “bidin” que a envolve - e por filtros de areia localizados na casa 
de bombas (exceto a água que vai para os berçários). 
Ao entrar na cisterna a água passará através de filtros do tipo “bag", colocados 
na “boca” do cano de chegada. Da cisterna, a água sairá em três sistemas 
independentes, cada um contendo duas bombas de pressão com potência de 3 
HP, trifásicas, com vazão de 36.000 L/h cada, da marca “Jacuzzi” - sendo uma 
em uso e outra de reserva, que a impulsionarão através dos filtros de areia - 
sendo dois filtros instalados por sistema. 
Após os filtros de areia, a água passará por filtros de cartucho de polipropileno, 
instalados em linha, de 75/25 um e de 25/5 pm, sendo que cada linha possuirá 
quatro filtros de cada micragem, cada um com vazão de 8.000 L/h. 
Assim, na entrada do primeiro filtro serão filtradas partículas com diâmetro de 
até 75 um, e ao sair deste filtro, a água conterá somente partículas com 
tamanho inferior a 25 um de diâmetro. O mesmo ocorre no segundo filtro da 
linha, com 25 e 5 pm. Destes filtros, a água seguirá para o sistema de 
aquecimento, sendo em seguida, distribuída por gravidade para o laboratório. 
- A água que abastece as salas de cultivo intermediário (incluindo o 
cepário) e massivo, sofrerá uma filtragem extra, já dentro da própria sala. 
Na entrada de água do cultivo intermediário ficará instalada uma nova 
bomba de pressão, com potência de 1 HP, que impulsionará a água através 
de três filtros de cartucho com vazão de 8.000 L/h cada, de 5/0,5 pm. A sala 
de cultivo massivo não exige uma filtragem tão refinada de sua água, mas 
também possuirá o sistema instalado, com uma bomba de pressão de 3 HP
16 
e quatro filtros com vazão de 8.000 L/h cada, para ser utilizado caso haja 
necessidade. ' 
3.3.2. Filtragem e armazenamento da água doce: 
A água doce fornecida pela rede da CASAN, após ser recebida em uma caixa de 
5.000 L, será filtrada através de filtros de cartucho de polipropileno, instalados em 
linha, de 75/25 um e de 25/5 um, impulsionada por uma bomba de pressão de 
1HP (com outra bomba de igual potência instalada como reserva). Em seguida, 
será armazenada em outra caixa d'água de 5.000 L, situada no nivel superior das 
cisternas, da qual será distribuída para o laboratório por gravidade. 
3.4. Acompanhamento do esquema de funcionamento do sistema de aquecimento 
3.4.1. Aquecimento de água geral: 
O sistema de aquecimento geral de água a gás foi projetado pela empresa 
ARGUS - Sistemas de Climatização Ltda. O aquecimento da água salgada é feito 
de forma indireta, através de água doce aquecida- em um sistema fechado, que 
funciona pelo principio de vaso compressão - as mangueiras ficam totalmente 
preenchidas pela água, removendo todo o ar presente no sistema. O sistema 
indireto trabalha exclusivamente com água doce, ou seja, a água salgada não 
entra em contato com os equipamentos, apenas com o sistema de mangueiras em 
que circula a água doce - colocado dentro da caixa d'água de aquecimento. Isso 
aumenta a vida útil dos equipamentos, e por não exigir materiais resistentes à 
água salgada, reduz seu custo de fabricação.
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A figura 5 mostra um esquema básico do funcionamento de sistema de 
aquecimento da água geral. 
1 -› Caixa d'água doce 
2 pré-aquecedor 
3 Geradora de água quente vertical 
GAM 300 
ÁGUA SALGADA ~ mangueira com água doce FR|A 3 50°C ' 
4 *V Caixa d'água 10.000 L com 
serpentinas para aquecer a 
água salgada 
água salgada aquecida 
à temperatura desejada (30°C) 
Figura 5 - Esquema básico do sistema de aquecimento de água geral
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Na figura 5 os números indicam: 
1 - Caixa d'água pequena contendo água doce para manter o sistema de 
mangueiras totalmente preenchido - apenas para repor as perdas por 
evaporação. i 
2 - Pré-aquecedor com volume de 300 L, e potência calorífica de 100.000 Kcal/h, 
com a função de elevar previamente a temperatura da água doce, diminuindo um 
pouco o trabalho a ser exigido da geradora de água quente para aumentar a 
temperatura da água, e conseqüentemente, reduzindo a potência exigida pela 
mesma. Resumidamente, serve para quebrar a “inércia” inicial, reduzindo o Ct da 
água doce. ' 
3 - Geradora de água quente vertical - GAM 300, com volume de 2.500 L e 
potência calorífica de 300.000 Kcal/h. Esta geradora pode elevar a temperatura da 
água doce para 50°C, fazendo-a circular por um sistema de mangueiras 
(serpentinas). 
4 - Caixa d'água de 10.000 L constituída de material termoplástico - evita perdas 
de calor - que ficará situada no nível superior das cisternas. Nesta caixa d'água, 
passa o sistema de mangueiras da geradora de água quente, o qual elevará a 
temperatura da água salgada vinda das cisternas para a temperatura desejada, 
cerca de 30°C, através da troca de calor. 
Na saída da desta caixa de aquecimento, a água salgada passa por um sistema 
de termostato com regulador de fluxo, que faz o “ajuste fino” da temperatura - 
quando for necessário - através da adição de água fria (da cisterna ou da caixa de 
água fria das algas). 
O sistema tem a capacidade de aquecer à temperatura de 30°C, 40.000 L de 
água salgada por hora, o suficiente para renovar 8 tanques de larvicultura de 
20.000 L em 4 horas. V 
3.4.2. Consumo de gás do sistema: 
Tanto o pré-aquecedor quanto a geradora de água quente funcionam a gás, o 
qual será comprado a granel e armazenado em cilindros, numa central de gás ao 
ar livre. 
Com 1 Kg de gás o sistema é capaz de produzir cerca de 11.500 Kcal. Para 
aquecer um volume de 160.000 L de água - o suficiente para renovar 8 tanques 
de larvicultura - em 1 hora, considerando a temperatura da água da cisterna em 
torno de 18°C, a ser elevada para 30°C - Ct de 12°C, o consumo de gás seria: 
11.500 Kcal = 1 Kg de gás 
Volume de água = 160.000 L 
ct = 12°C 
Tempo = 1 hora 
K = 0,860 (constante)
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160.000 X 12 / 0,860 X1 = 223.000 Kcal 
223.000 / 11.500 = 20 Kg de gás. 
Então, o sistema consumiria cerca de 20 Kg de gás para aquecer 160.000 L de 
água em 1 hora. . 
3.4.3. Sistema de manutenção da temperatura da água dos tanques da 
Ian/iculturaz 
O sistema de manutenção da temperatura da água dos tanques de Ian/icultura 
emprega o mesmo sistema fechado de aquecimento indireto, com circulação de 
água doce aquecida por um sistema de mangueiras. Mas como sua função é 
apenas manter a temperatura da água, utiliza água doce com temperatura de 
30°C. 
A figura 6 mostra o esquema básico de funcionamento do sistema de aquecimento 
a ser empregado nas Ian/iculturas. “ 
tanques de Iarvicultura 
Geradora de água quente 
GAM 70 2 
água doce a 30°C 
`
T $ 
Bomba de pequena potência 
1 Ó
3 
Sensor de °C na saída dos tanques *-1 
Figura 6 - Esquema básico de funcionamento do sistema de manutenção da 
temperatura nos tanques de Iarvicultura. `
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Na figura 6 os números indicam: 
1 - Gerador de água quente - GAM 70, com potência calorífica de 70.000 Kcallh, 
que através de uma bomba de baixa potência, fará circular água doce a 30°C pelo 
seu sistema de mangueiras. 
2 - Sistema de mangueiras para troca de calor, colocadas dentro dos tanques de 
larvicultura, sendo 40 metros de mangueira dentro de cada tanque. 
3 - Sensor de temperatura, para controlar a temperatura da água na mangueira ao 
sair dos tanques, que comanda o acionamento da bomba da geradora de água 
quente se a temperatura cair 1°C (dos 30°C desejados para 29°C). 
Cada sala de Iarvicultura com 4 tanques possuirá uma geradora de 70.000 Kcallh, 
ou seja, 2 geradoras na primeira etapa- de funcionamento do laboratório. As 
geradoras ficarão colocadas num nível superior ao dos tanques de larvicultura, 
mas a água doce não circularia por gravidade, em função da espessura e 
comprimento do sistema de mangueiras, por isso a necessidade do acionamento 
por uma bomba. 
A espessura da mangueira deve ir reduzindo conforme diminuir o volume de água 
que está sendo transportado - nas derivações para entrada nos tanques - para 
garantir a distribuição uniforme da água entre os tanques, e uma eficiente troca de 
calor no sistema fechado. 
3.4.4. Sistema de aquecimento e manutençao da temperatura dos tanques de 
bergário: 
A água salgada que abastece os berçários não passa pelos sistemas de filtros 
de areia e de cartucho - como a água das cisternas que abastece o resto do 
laboratório - vindo direto da bomba de captação. Por isso, para realizar o seu 
aquecimento, será utilizado um sistema paralelo ao aquecimento de água geral, 
que funcionará sob o mesmo princípio. Dessa forma, a geradora de água quente 
GAM 300 - aquecerá a água de duas caixas de água salgada - uma para atender 
ao laboratório - com água filtrada, e outra para os berçários - com água 
diretamente da ponteira. A água será transportada para o setor de berçários por 
um cano de 110 mm2, o qual, através de um sistema de registros, poderá mandar 
para os berçários água aquecida ou água fria (sem passar pelo sistema de 
aquecimento), conforme a necessidade. . _ 
Para a manutenção da temperatura da água de seus tanques, o setor de 
berçários contará com uma geradora de água quente igual àquela utilizada em 
cada uma das larviculturas, com potência calorifica de 70.000 Kcallh, funcionando 
sob o mesmo princípio. Além disso, as estufas plásticas sob as quais os tanques 
ficarão abrigados, reduzirão as perdas por dissipação do calor.
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3.5. Acompanhamento do sistema hidráulico 
A água salgada sai das cisternas - em 3 sistemas independentes - através de 
canos de 85 mm2. Passa pelo sistema de filtros de areia e de cartucho, e segue 
para o sistema de aquecimento, possuindo uma derivação para duas caixas de 
água fria de 5.000 L - que servirão para abastecer o setor de microalgas. 
Na saída do sistema de aquecimento, um dos canos de distribuição receberá tanto 
a água aquecida, quanto a água vinda diretamente da caixa d'água fria, através de 
um sistema de registros, pois este atenderá essencialmente ao setor de 
microalgas, que dispensa o uso de água aquecida. No entanto, em caso de 
necessidade, esse sistema das algas poderá receber água aquecida, e 
eventualmente fornecer água também às larviculturas. 
Os três sistemas de água salgada chegam por gravidade pelo corredor central 
do laboratório, em canos de 85 mm2 de espessura, apoiados sobre as eletrocalhas 
do sistema elétrico. 
Dentro de cada sala que compõe o laboratório, a distribuição da água é__feita 
através de um sistema fechado individual, composto por uma tubulação de 75 
mm2 de espessura, disposta em forma de um “quadrado” central, apoiado sobre 
as eletrocalhas ou perfilados do sistema elétrico da sala. 
Cada sala possuirá uma descida de cada um dos três sistemas de distribuição de 
água geral - com encaixe em sua extremidade, e uma descida do “quadrado” 
central que compõe o sistema fechado - conectada a uma mangueira flexível 
também com encaixe em sua extremidade. Desta forma, qualquer um dos três 
sistemas de distribuição de água pode abastecer a sala, através da conexão da 
mangueira flexível que alimenta o sistema fechado, à correspondente descida do 




Figura 7 - Representação esquemática dos três sistemas de distribuição de água 
disponíveis em cada sala. 
Na figura 7, as letras representam: 
A - Os três canos de 85 mmz dos sistemas de distribuição geral, passando pelo 
corredor central do laboratório. 
B - Uma derivação de cada sistema principal, fazendo com que cheguem três 
descidas em cada sala, cada uma com um registro e uma conexão na ponta. 
C - Descida do encanamento em sistema fechado que distribui a água dentro da 
sala, com registro. 
D - Mangueira flexível encaixada na saída da descida do sistema fechado da sala, 
que pode ser conectada a qualquer um dos três sistemas de distribuição 
(chegadas 1, 2 ou 3). 
E - Encanamento em sistema fechado - “quadrado", de distribuição de água 
dentro da sala. 
Deste sistema fechado de distribuição da água dentro de cada sala, de 75 mmz, 
descem as saidas de água para os registros dos tanques ou para encaixe das 
mangueiras, com bitola de 50 mmz. 
O sistema fechado permite uma distribuição de água igual em todas as suas 
saídas, pois o encanamento central do qual partem todas as descidas, fica 
totalmente preenchido pala água. Isso evita as perdas de força nos registros 
instalados no fim das linhas.
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Outra vantagem do uso deste sistema é a flexibilidade que o mesmo apresenta, a 
qual facilita a limpeza das linhas de distribuição de água, bastando trocar as 
conexões e parar um sistema por vez para limpeza. 
O cano que leva água salgada ao sistema -fechado do setor de berçários possui 
diâmetro de 110 mm , sendo que a descida para cada tanque apresenta bitola de 
60 mmz. ' 
A água doce chega pelo corredor central do laboratório, também por gravidade, 
através de um cano de 60 mmz apoiado sobre as eletrocalhas do sistema elétrico, 
junto com as tubulações de água salgada e ar. Deste cano geral, -partem as 
descidas - com bitola de 32 mmz - para as torneiras situadas dentro das salas e 
para os registros de cada tanque do setor de berçários. 
Em todos os canos de 85 mm2 instalados no laboratório, quando houver a 
necessidade de instalar um registro, serão utilizados dois registros de 60 mm2, 
dividindo-se, para tal, a linha de 85 mmz em duas linhas de 60 mmz neste trecho. 
Esta medida será tomada por razões econômicas, pois o custo do registro de 85 
mm2 é muito superior ao do registro de 60 mmz. 
3.6. Acompanhamento do sistema de aeração 
O ar atmosférico sob pressão que abastecerá o laboratório, será gerado por um 
blower com potência de 15 HP instalado próximo das cisternas, dentro de uma 
pequena sala com revestimento acústico. Dentro desta sala existem dois blowers 
de 15 HP, 1 em uso e outro resen/a. ' 
O blower terá um sistema de filtragem do ar instalado na sua entrada, para captar 
ar atmosférico com a maior pureza possivel. 
O cano de abastecimento geral possui bitola de 85 mm2, e atravessa o lab.oratório 
pelo corredor central, apoiado sobre eletrocalhas, juntamente com os canos de 
distribuição de água (ver Sistema hidráulico - Anexo 4).
_ 
O ar também é distribuído em sistema fechado, em canos - de 60 mm2 dentro das 
salas -também apoiados sobre eletrocalhas ou perfilados. - 
Em todas as salas e no setor de berçários, descem da tubulação de 60 mm2 em 
sistema fechado, os canos de 35 mm de espessura que são presos ao fundo dos 
tanques para fazer a sua aeração (e oxigenação), contendo furos de 1 mm de 
diâmetro feitos a cada centímetro da parte do cano que fica submersa. 
Como o sistema fechado central de cada sala fica totalmente preenchido pelo ar, 
a pressão é a mesma em todos os pontos - o sistema fica em equilíbrio, fazendo 
com que o ar se distribua igualmente, pois a espessura de todos os canos de 
descida é a mesma. 
3.7. Acompanhamento do sistema de geração de emergência 
O laboratório irá dispor de um gerador de energia elétrica a diesel, com potência 
de 25 KW. Este será principalmente utilizado para manter em funcionamento um 
blower de 15 HP durante o período em que faltar energia elétrica da rede pública, 
pois o sistema de aeração dos tanques não pode parar.
_
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O blower de 15 HP tem potência elétrica de cerca de 11 KW (1 HP = 736 W), 
então o gerador a diesel teria potência para manter em funcionamento, além do 
blower, também outros sistemas auxiliares, como uma bomba de captação ou 
distribuição de água, alguma bomba de distribuição de microalgas e algum freezer 
ou geladeira, de acordo com a necessidade. 
O blower será conectado à rede de emergência automaticamente, quando faltar 
energia, e será desligado da mesma antes de ser reenergizado pela rede da 
CELESC. 
3.8. Acompanhamento do projeto elétrico e de parte de sua instalaçao 
3.8.1. Entrada de energia e subestação: 
O laboratório é atendido pela rede da CELESC em alta tensão - 13,8 KV, 
possuindo .no seu terreno uma subestação de 32 m2 de área, situada próximo ao 
setor de berçários. Conforme exige a norma da concessionária de energia, em 
torno da subestação existirá uma tela que impedirá o acesso de pessoas não 
autorizadas - para evitar acidentes, mas permitirá que o ar circule dentro da 
subestação - para ventilar seus equipamentos. 
Os três fios (fases) de abastecimento saem do poste da CELESC, atravessam a 
rua pela entrada de energia do tipo subterrânea, e são recebidas no primeiro 
compartimento da subestação, em muflas isolantes de cerâmica, que tem a função 
de impedir que os fios encostem um no outro, ou em algum componente da 
subestação. Das muflas os fios passam por um transformador de corrente (TC) e 
por um transformador de potência (TP) - instrumentos que tem a função de medir 
o consumo de energia elétrica em alta tensão, o qual será lido em um medidor 
instalado com seu visor voltado para o lado externo da subestação. No 
compartimento central da subestação, as fases passarão por uma chave 
seccionadora trifásica, e por um disjuntor trifásico de alta tensão, para finalmente 
entrarem no transformador, que ficará situado no terceiro compartimento da 
subestação. 
Todos os equipamentos da subestação, com exceção do transformador, são 
concessionados pela CELESC, sendo que apenas a estrutura construída (casinha, 
cerca e malha de aterramento completa) e o transformador pertencem ao 
laboratório. V 
O transformador abaixador de 13,8KV para 220/380V, com potência de 500 
KVA, e corrente de 750 A, foi dimensionado em função da demanda de energia 
elétrica do laboratório. A demanda representa a potência máxima que será 
utilizada ao mesmo tempo, avaliada em porcentagem da carga instalada em cada 
setor do laboratório - a quantidade de lâmpadas, bombas e equipamentos que 
ficarão ligados ao mesmo tempo, sempre se deixando uma margem de folga, por 
segurança, e para suportar alguma ampliação futura no sistema (dentro de um 
certo limite).
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O piso do terceiro compartimento da subestação, onde ficará o transformador, foi 
construído com inclinação em direção a um dreno, conectado a um reservatório 
(tanque) subterrâneo - conforme manda a norma da concessionária de energia - 
para fazer o escoamento e armazenamento do óleo do transformador em caso de 
vazamento, para evitar explosões, já que o mesmo é inflamável. 
3.8.2. Aterramento da subestação: 
O aterramento da subestação será feito através de pelo menos 9 hastes de aço 
cobreado, com 2,40 m de comprimento e 15 mmz (5/8") de espessura, “fincadas” 
em torno da subestação. Estas hastes serão ligadas a uma malha de fio de cobre 
nu de 95 mmz de espessura, situada sob a subestação. O número de hastes a 
serem colocadas - no mínimo 9 - dá-se em função da resistência oferecida à 
passagem da corrente através da malha, em direção ao solo, que não deve ser 
superior a 10 ohms, para garantir a eficiência do aterramento. A 
A carcaça do transformador, seu tap neutro (saída para o fio neutro) e o disjuntor 
de alta tensão, têm 
` um aterramento diferenciado em relação aos demais 
componentes da subestação - são conectados ao fio de 95 mm2 da malha de 
aterramento, através de um fio também de 95 mm2, com conexão à malha por 
solda isotérmica, que é a mesma forma de conexão das hastes a esta mesma 
malha. A solda isotérmica garante a fusão e união dos três componentes 
submetidos à alta temperatura, dentro de um molde de solda: os dois condutores 
(ou haste e condutor) a serem conectados, e o material de solda. 
Um condutor de cobre nu de 25 mm2 - também conectado por solda isotérmica à 
malha de aterramento - percorre a subestação exposto, próximo ao piso ou ao 
teto. Neste fio, são ligados todos os demais equipamentos e partes metálicas que 
compõem a subestação - inclusive a cerca externa e as janelas - através de fios 
também de 25 mm , a fim de garantir o aterramento destas partes, evitando 
acidentes.
' 
3.8.3. Distribuição da energia para os quadros de carga: 
Das saídas presentes no lado de baixa tensão do transformador (220/380 V), os 
fios de alimentação entram em um quadro de distribuição geral - situado ainda na 
subestação - no qual as três fases passam por um disjuntor de 750 A, trifásico. 
Deste disjuntor geral, ainda dentro do quadro de distribuição, as fases distribuem- 
se em disjuntores eletromagnéticos, que comandam agrupadamente os diversos 
circuitos dos setores do laboratório, como: larviculturas, artemia + cultivo 
intermediário, massivo + cepário, casa de bombas, escritórios, almoxarifado + 
vestiário + banheiros. 
Deixando o quadro de distribuição geral, os circuitos agrupados se distribuem em 
quadros situados em cada sala - 1' em cada larvicultura, 1 no massivo, 1 no 
cepário, e assim por diante - no qual chegam em disjuntores do tipo Diferencial 
Residual (DR), e deste, distribuem-se entre os disjuntores eletromagnéticos que 
comandam individualmente os diversos circuitos instalados na sala: lâmpada,
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bomba, aquecedor, etc. Os disjuntores do tipo Diferencial Residual, além de 
protegerem contra sobrecarga como os disjuntores eletromagnéticos, também 
oferecem proteção contra fugas de corrente, atuando ao detectar correntes 
residuais - como no caso da água de um tanque estar energizada - estando por 
isso, presente no comando de todos os circuitos que envolvem o contato com 
água. Por este disjuntor estar instalado já dentro de cada sala, no caso de haver 
uma fuga de corrente em um dos tanques de uma das larviculturas, ele desligaria 
apenas a sala de larvicultura em que houve o problema, e não todas as salas, 
evitando maiores problemas. . 
Todos os acionamentos de lâmpadas, bombas ou aquecedores, serão feitos 
através de botoeiras, não sendo nenhum comando realizado diretamente nos 
disjuntores - o que além de ser contra as normas da ABNT, também diminui a 
vida útil do disjuntor (pois a sua função não é a de interruptor), e pode pôr em 
risco a vida do operador. ~ 
3.8.4. Distribuição dos circuitos pelas salas: 
A distribuição dos circuitos dar-se-á por eletrocalhas ou perfilados de metal, 
presos ao telhado do laboratório por correntes.
_ 
As - luminárias serão presas aos perfilados por correntes ou ganchos, e 
alimentadas por tomadas fixadas no perfilados. Dessa forma, as luminárias 
poderão ser trocadas de lugar, e ter sua altura e posição em relação aos tanques 
modificada conforme a necessidade. 
Todos os condutores sairão do quadro de comando diretamente para o seu local 
de destino (tomadas das lâmpadas, bombas e aquecedores) agrupados dentro de 
capas isolantes (cabos multifilares), não havendo assim, emendas de condutores 
em nenhum trecho do circuito. Essa medida é de extrema importância, 
considerando o fato de que as eletrocalhas e perfilados por onde passam os 
condutores, servirão também para apoiar os canos de distribuição de água nas 
salas. 
Durante afixação das calhas e perfilados, foi tomado o cuidado de encaixar todos 
os parafusos de conexão com a parte da “cabeça” voltada para dentro das calhas 
e perfilados, deixando a parte com ponta para o lado de fora. Deste modo, não se 
corre o risco de romper o isolamento dos cabos e condutores ao puxá-los por 
dentro das calhas e perfilados, na hora da instalação. 
›-v
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3.9. Cálculo da capacidade de produção de larvas do laboratório 
3.9.1. Primeira etapa de implantação do laboratório - 8 tanques de larvicultura 
instalados: 
Na primeira fase de funcionamento, espera-se tirar de cada tanque 2 milhões de 
pós-larvas 10 a cada ciclo de produção mensal de no máximo 25 dias, o que 
corresponde a uma sobrevivência de _50% considerando uma estocagem de 4 
milhões de náuplios por tanque. 
2.000.000 por tanque x 8 tanques = 16.000.000 PL 10
l 
Considerando uma sobrevivência de 90% nos berçários, com ciclos de no máximo 
15 dias (PL10 até PL20): 
1ô.ooo.ooo × 0,9 = 14.4oo.ooo z |15 milhões PL20 a cada 40 d¡as| (25 de 
larvicultura e 15 de berçário) 
O ano produtivo do laboratório consistirá de ciclos de agosto a abril entao serao 
9 meses em produção: ' 
9 meses x 30 dias por mês = 270 dias produzindo ' 
270 dias I 40 dias (duração de cada ciclo) = 6,75 produções (ciclos) 
Se a cada ciclo de.40 dias o laboratório poderá produzir cerca de 15 milhões de 
pós-larvas, em um ano produtivo - com aproximadamente 40 dias, o laboratório 
terá a capacidade de produzir: V
_ 
7 produções x 15 milhões de PL20 ê |100 milhões PL20 I ano| 
Se for considerada apenas a fase de larvicultura, com ciclos de 25 dias, na 
primeira etapa de funcionamento do laboratório poderão ser produzidas: 
8 tanques x 2 milhões de PL10 = 16 milhões PL10/mês 
9 meses em produção x 30 dias = 270 dias em produção 




Por ano produtivo, com cerca de 10 produções de 25 dias e 16 milhões de PL10 
produzidas por ciclo, o laboratório terá capacidade de produzir: 
10 ciclos × 16 milhões = 1160 milhões PL10 / anel 
3.9.2. Segunda etapa de implantação do laboratório - com 15 tanques instalados: 
Na segunda fase de funcionamento o laboratório espera tirar 2.200.000 PL10 de 
cada tanque - uma sobrevivência de 55%, por já ter suas rotinas e sistemas 
plenamente implementados, e já possuir maior experiência de produção. 
15 tanques X 2.200.000 PL10 = 33.000.000 PL10 
33 milhões x 90% de sobrevivência no berçário ê |30 milhões PL20 la cada 40 dias| 
Em um ano produtivo o laboratório será capaz de produzir: 
7 (ciclos de 40 dias) x 30 milhões/ ciclo 5 l210 milhões de PL20 / ano produtivol 
Considerando-se apenas a produção da fase de larvicultura, poderão ser 
produzidas: 
15 tanques x 2.200.00 = 33 milhões / 25 dias 
270 dias produzindo/ 25 dias = 10,8 produções 5 
10 ciclos x 33 milhões por ciclo = I330 milhões de PL10 / anol 
3.9.3. Quantidade de hectares de fazenda que poderiam ser povoados com a 
produção anual do laboratório: 
Uma fazenda povoada com 25 camarões/m2 precisaria de: 
25 camarões x 10.000 m2 (= 1 hectare) =` 250.000 camarões/ hectare 
Em 2 ciclos de produção = 250.000 x 2 = 500.000 camarões/ hectare/ ano
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Com a produçao anual da primeira etapa do laboratório: 
100 milhões PL20 / ano 
500.009 ------ -- 1 ha 
100.000.Q00 ------ -- X 
l×= 200 ha de fazenda / anol 
Com a produçao anual da segunda etapa do laboratório: 
210 milhões PL20 / ano 
500.000 --------- -- 1 ha 
210.000.000 --------- -- x 
|x = 420 ha de fazenda / ano| 
3.10. Dimensionamento do número de tanques do setor de eclosão de Artemia 
Para este cálculo, foram considerados os seguintes índices:
` 
- os cistos são incubados numa proporção de 2 gramas por litro de água no 
tanque; 
- o desfrute é de 50%, ou seja, como os cistos precisam de pelo menos 24 
horas para eclodir, necessita-se da estrutura em dobro, para deixar os 
tanques limpos por um dia após o uso; 
- considera-se que são necessários 4 Kg de cistos para produzir 1 milhão de 
PL10, porque após este estágio, as pós-lan/as são transferidas para os 
berçários, onde deixam de receber náuplios de Artemia. 
Na primeira fase de funcionamento do laboratório, produzindo 16 milhões de 
PL10/mês: 
16 milhões x 4 Kg = 64 Kg de cistos/mês 
64 Kg/mês / 30 dias = 2,2 Kg de cistos / dia 
2.200 g / 2 g/L = 1.100 L em incubação / dia 
Com o desfrute de 50% = 1.100 L x 2 = 2.200 L em incubação 
Então, 3 tanques de 1000 L seriam suficientes
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E na segunda fase de funcionamento do laboratório, produzindo 33 milhões de 
PL10/mês: _ 
33 milhões x 4 Kg = 132 Kg de cistos / mês 
132 Kg de cistos/mês / 30 dias = 4,4 Kg de cistos/dia 
4.400 g/ 2 g/L = 2.200 L em incubação/dia 
Com o desfrute de 50% = 2.200 L x 2 = 4.400 L em incubação 
Então, 5 tanques de 1.000 L seriam o bastante 
No entanto, para facilitar o manejo, 6 tanques seriam necessários, pois, na 
larvicultura são fornecidos náuplios de Artemia em 3 refeições diárias: de manhã, 
de tarde e à noite. Logo, deve-se incubar cistos de Artemia também 3 vezes ao 
dia. Dessa forma, mesmo na primeira fase de funcionamento, serão necessários 6 
tanques para a incubação de cistos. O laboratório disporá de 7 tanques de 1.000 L 
(um reserva). .
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3.11. Dimensionamento das estruturas do setor de cultivo de microalgas 
3.1 1 .1 .Tanques do setor de produção em larga escala - massivo: 
Para o cálculo do volume necessário de algas em produção, foram utilizados 2 
métodos: 
-› 8% do volume máximo em larvicultura: 8 tanques x 20.000 L = 160.000 L 
8% de 160.000 L = 12.800 L 
O volume-de 12.800 L seria necessário por dia, mas o volume que se deve ter em 
produção depende do desfrute - tempo de crescimento e limpeza do tanque. Na 
região Sul, o desfrute é de 25%, ou seja, 4 dias - 3 dias com a cultura crescendo e 
1 dia com o tanque limpo. Então: 12.800 L x 4 = 51.200 L em produção 5 10 
tanques de 5.000 L 
OU 
-› Para produzir 1 milhão de pós-larvas utiliza-se10.000 L de microalgas - só para 
a larvicultura, e mais 40% deste volume - para o berçário. 
14.000 L I milhão de PL20 
1.000.000 PL20 ------------- -- 14.000 L 
15.000.000 PL20 ------------- -- x - 
x = 210.000 L / mês 
210.000 L/mês / 30 dias = 7 toneladas/dia 
+ folga de 20% = 8,4 toneladas _ 
8,4 toneladas x 4 (desfrute) = 33,6 toneladas/dia em produção ê 8 tanques de 
5.000 L 
No entanto, como serão produzidas algas de 2 espécies, sugeriu-se que fossem 
utilizados 12 tanques de 5.000 L. Seriam 8 tanques para cultivo de Chaetoceros 
sp, a espécie algal principal - 2 tanques inoculados por dia, e 4 tangues para 
cultivo de Ta/assiossira sp - 1 tanque inoculado por dia. Conseqüentemente, ter- 
se-ia diariamente à disposição para alimentar as Iarviculturas 10.000 L de 
Chaetoceros sp e 5.000 L de Ta/assiossira sp. 
Como o laboratório já dispunha de 11 tanques, foi sugerida a aquisição de mais 1 
tanque de .5.000 L, como os demais - de fibra de vidro, redondo e transparente.
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Observação: Para o cálculo do número de tanques do setor de produção massiva, 
foi tomada como base, a produção de lan/as apenas da etapa inicial, com' uma 
margem de folga. lsto porque, após a ampliação, planeja-se: 
- empregar a injeção de COz também nos tanques de cultivo massivo, 
acelerando o crescimento das culturas; 
- utilizar tanques de 3.000 L no cultivo intermediário - para aumentar o 
volume do inóculo dos tanques de 5.000 L; 
- eventualmente, utilizar as culturas dos próprios tanques do cultivo 
intermediário para atender aos tanques de larvicultura;
` 
- além de utilizar as algas produzidas nos tanques do setor massivo para 
inocular os tanques externos, de maiores volumes, e utiliza-los também 
para alimentar a lan/icultura - com injeção de COz nos tanques de 5.000 L, 
os inóculos apresentarão maiores densidades em menor tempo, e melhor 
qualidade, permitindo repicagens para maiores volumes ou redução no seu 
tempo de cultivo (desfrute). . 
3.11.2. Tanques externos: 
Para o dimensionamento do número de tanques da área externa do setor de 
microalgas, estimou-se o volume máximo presente nos berçários, e estipulou-se 
cerca de 5% desse volume em produção de microalgas diariamente: 
8 x 50.000 L = 400.00®'L x 5% = 20.000 L /dia 
20.000 L x 4 (desfrute) = 80.000 L em produção 
Cerca de 7 tanques de 12 toneladas, dos quais 4 seriam reservados para cultivo 
da microalga bentônica Navicu/a sp, utilizada exclusivamente nos berçários, 
principalmente inoculando-os antes da estocagem das pós-larvas, para possibilitar 
o seu florescimento. Os tanques restantes seriam inoculados com as microalgas 
dos tanques de 5.000 L que não fossem utilizados na larvicultura, servindo para 
atender ao berçário e eventualmente a larvicultura. 
A área reservada aos tanques externos conta com cerca de 270 m2, permitindo 
expansões futuras, conforme a necessidade dos novos tanques de berçário e de 
larvicultura. 
3.11.3.Cultivo intermediário e cepário: 
A figura 8 mostra o esquema básico de produção sugerido para o cepário e 
cultivo intermediário.
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Na figura 8, os números indicam: 
1 - A produção no .cepário começaria pelos tubos de 10 ml, que ficariam 
guardados na câmara de germinação. Do tubo com a cultura inicial retirar-se-ia o 
volume de1 ml, que seria colocado em um novo tubo com 9 ml de meio de cultura 
estéril. Deste tubo retirar-se-ia novamente 1 ml e colocar-se-ia no tubo seguinte, e 
assim por diante - técnica de diluições sucessivas -'produzindo cerca de 7 tubos 




2 - Após uma semana crescendo na câmara de germinação, seriam selecionados 
cerca de 3 tubos, que mostrassem a melhor qualidade (visualmente) para cada 
espécie algal. Com um deles produziria-se uma nova seqüência de 7 tubos (por 
diluições sucessivas) para a semana seguinte, retirando-se 1 ml e passando para 
o tubo seguinte. Essa seqüência de tubos ficaria guardada na câmara de 
germinação por novos sete dias, juntamente com os outros dois tubos que ficariam 
guardados (até a semana seguinte) para serem utilizados em caso de 
necessidade. _ 
3 - Com os 9 ml restantes, inocularia-se um frascode 100 ml, contendo 90 ml de 
meio de cultura estéril. Novamente por diluições sucessivas, prepararia-se a 
seqüência de frascos que diariamente dará início à produção, repassando-se 
agora 10 ml de um frasco para outro, produzindo cerca de oito frascos. Estes 
ficariam crescendo na câmara de germinação, e após três dias a cultura mais 
concentrada já poderia ser repicada.
_ 
4 - Um frasco de 100 ml de cada espécie algal é repicado para um frasco de 500 
ml contendo cerca de 400 ml de meio de cultura estéril. 
'
L 
5 - Após três dias, este frasco de 500 ml (apenas para as espécies Chaetoceros 
sp e Ta/assiossira sp) seria dividido em 2 frascos de 1 L contendo cerca de 600 ml 
de meio de cultura. Sempre com o intervalo de 3 dias de crescimento, cada frasco 
de 1 L passaria para outro de 2 L, cada de 2 L para outro de 20 L, e finalmente 
cada de 20 L inocularia um tanque de 800 L, já na sala de cultivo intermediário. 
6 - O frasco de 500 ml de Navicula sp seria transferido para 1 frasco de 1 L, e 
sempre de três em três dias, para um frasco de 2 L, um recipiente de 20 L, um 
tanque de 800 L -já no cultivo intermediário - e finalmente para um tanque de 
12.000 L. 
7 - Para a espécie Chaetoceros sp - da qual produzir-se-ia dois tanques 
diariamente - cada tanque de 800 L inocularia um tanque de 5.000 L do cultivo 
massivo. 
8 - Para a espécie Ta/assiossira sp, os dois tanques de 800 L iniciariam um 
tanque de 5.000 L do massivo. 
Parte dos tanques de 800 L destas duas últimas espécies, eventualmente, poderia 
ser utilizada para atender aos tanques da larvicultura. . 
Desta forma, no cepário seriam necessários cerca de 18 tubos de 10 ml, 16 
frascos de 100 ml e 6 frascos de 500 ml para cada espécie algal. As espécies 
Chaetoceros sp e Ta/assiossira sp utilizariam 10 frascos de 1 L, 10 de 2 L, e 8 de 
20 L. Para Navicula sp seriam 5 de 1 L, 5 de 2 L e 4 de 20 L.
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No cultivo intermediário, utilizar-se-iam 20 tanques de 800 L: 8 para Chaetoceros 
sp, 8 para Ta/assiossira sp e 4 para Navicula sp. 
3.12. Acompanhamento da seleção das bombas 
3.12.1. Bombas de distribuição de água salgada: 
As bombas de pressão utilizadas para transportar a água da cisterna - 
passando através dos filtros de areia e de cartucho - para a caixa de aquecimento 
situada no nível superior da cisterna, terão potência de 3 HP, trifásicas, da marca 
"Jacuzzi", com vazão de 36.000 L/h (36 m3/h). Serão instaladas duas bombas em 
cada um dos três sistemas de água que saem das cisternas, uma em uso e outra 
reserva. Dentro do setor de microalgas serão utilizadas as mesmas bombas de 
pressão, com 3 HP e 1HP de potência , sendo esta última monofásica. 
3.12.2. Bombas de distribuição de microalgas: 
As bombas utilizadas para distribuição de microalgas terão potência de 1 HP, 
monofásicas, da marca “Eberle”, com corpo plástico, vedadas e protegidas contra 
submersão, com vazão de 230 L/min (13,7 m3/h). Serão utilizadas três bombas no 
setor massivo para bombear algas para a larvicultura (uma para cada lan/icultura e 
outra de reserva), e duas bombas no setor de cultivo intermediário, sendo uma em 
uso e outra reserva. 
3.13. Dimensionamento do número de tanques do setor de berçários 
Para a produção inicial do laboratório - 16 milhões de pós-larvas 10 saindo dos 
8 tanques da larvicultura a cada mês, estocando-se os tanques de 50 m3 do 
berçário com uma densidade minima de 40 PL/ L, seriam necessários 8 tanques 
de 50 toneladas - 1 para cada tanque de lan/icultura. 
Considerando 90% de sobrevivência no berçário, sairiam 15 milhões de PL20/ciclo 
de 40 dias. 
Para a produção da segunda etapa, 33 milhões de PL10 saindo de 15 tanques 
de lan/icultura a cada mês, considerando uma sobrevivência de 55%, sairiam 
2.200.000 PL10 de cada tanque. Utilizando 1 tanque de 50 m3 de berçário para 
cada tanque de Ian/icultura, a densidade de estocagem dos berçários seria de 44 
PL10/ L no minimo.
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Com sobrevivências de 90% nos berçários, sairiam cerca de 30 milhões de 
PL20/ciclo de 40 dias. 
Consideram-se ciclos de produção de 40 dias, porque os ciclos da larvicultura têm 
entre 20 e 25 dias, periodo no qual as larvas de desenvolvem do estádio de 
Náuplio 5 até PL10, incluindo a folga para eventuais atrasos e o tempo de parada 
sanitária. E nos berçários os ciclos possuem cerca de 15 dias, para se 
desenvolverem de PL10 para PL20, incluindo a folga para cobrir eventuais atrasos 
na expedição das pós-larvas para as fazendas. 
Preço dos tanques: 
- Tanques de fibra de vidro, redondos, de 50 m3 e 8 metros de diâmetro: R$ 
10.050,00 a unidade. 
- Tanques de lona preta com armação metálica, de 50 m3, com 6,5 m de 
diâmetro e 1,55 m de altura: R$ 1.850,00 a unidade. 
Como são necessários 8 tanques na primeira etapa de funcionamento do 
laboratório: ' 
8x 10.050 = R$ 80.400,00 - em tanques de fibra 
8x1.850 = R$ 14.800,00 -em tanques de lona 
Então, os tanques de berçários a serem utilizados, pelo menos na primeira etapa 
de funcionamento, serão os de lona preta, pois apesar de apresentarem uma 
durabilidade inferior à dos tanques de fibra, o custo seu custo reduzido compensa. 
Posteriormente estes tanques de lona provavelmente serão substituídos por 
tanques de fibra de vidro. 
O laboratório irá dispor, nesta primeira fase, de 9 tanques de lona de 50.000 L, 
divididos sob 3 estufas de plástico transparente. 
3.14. Acompanhamento da implantaçao do sistema de drenagem do terreno 
destinado à área de berçários
\ 
O sistema de drenagem do terreno da área de berçários consistiu na escavaçao 
longitudinal - de duas valas com aproximadamente 0,8 m de profundidade, 
direcionadas à rua. Nestas valas foi colocada, sobre uma camada de brita, a 
manilha - seqüência de tubos de cimento contendo furos na sua parte superior, 
para permitir a entrada da água drenada, que escorre pela parte inferior. A 
manilha foi então coberta por outra camada de brita em toda.a sua extensão, e a 
vala foi coberta pela terra antes removida. O dreno do terreno foi feito deste modo 




Geralmente, em terrenos arenosos, o sistema de drenagem exige o revestimento 
da vala com “bidin", que envolve as camadas de brita e a manilha, impedindo a 
entrada -de areia, que poderia causar oentupimento dos buracos de entrada de 
água na manilha. . 
3.15. Acompanhamento do sistema de escoamento 
O sistema de escoamento é composto por 9 caixas de recepçao, ligadas a uma 
caixa de recepção geral que escoa para o viveiro de decantação. As valas de 
drenagem e fossos de despesca das larviculturas 1 e 2 escoam para uma caixa, 
que se conecta a caixa de escoamento da larvicultura 3, e esta, por sua vez, se 
conecta à caixa da lan/icultura 4. ' 
O setor de Artemia possui uma caixa individual, que passa direto pela caixa que 
recebe a drenagem do cepário e do cultivo intermediário, e se conecta a uma das 
duas caixas do setor de cultivo massivo. A ligação foi feita desta forma para evitar 
que, caso o sistema esteja cheio, cistos ou Artemias voltem pelos canos de 
drenagem, contaminando o cepário ou o setor de cultivo intermediário. Isto não 
ocorreria com a ligação a caixa do massivo, porque este setor está em um nível 
mais alto do que os nível dos setores de Artemia, cepário e cultivo intermediário, 
em função do aterramento realizado em parte do laboratório. 
Este aterramento teve que ser reali_zado aumentar a eficiência de escoamento do 
terreno, que atualmente é deficiente, mas o problema está para ser resolvido 
ainda este ano, com a pavimentação da rua que passa ao lado do laboratório, 
melhorando o sistema de drenagem da área. Mas, antes disso, para evitar 
problemas na drenagem dos tanques, o nível das larviculturas e setor de cultivo 
massivo foi elevado 40 cm acima do nivel do resto do laboratório. 
O cultivo massivo possui duas caixas, as quais também recebem o escoamento 
da caixa da Artemia e da caixa do cepário + cultivo intermediário. 
O setor de berçários possui dois fossos de despesca - um deles recebe a 
drenagem de 4 tanques e o outro de 5 tanques. A saída de cada fosso se conecta 
a uma caixa de escoamento. 
Junto ao viveiro de decantação foi construída uma caixa de escoamento geral, 
maior, que recebe a drenagem de todas as outras caixas. Esta caixa geral 
deságua no viveiro de decantação, revestido com lona, que possui 24 m de 
comprimento, 8 m de largura e 1,5 m de profundidade, o que corresponde a um 
volume de aproximadamente 288 m3. Neste, planeja-se implantar o cultivo de 
ostras e peixes, para reaproveitar nutrientes e microalgas presentes na água, e 




4. CONSIDERAÇOES FINAIS 
Através do estudo dos cálculos, projetos e plantas dos sistemas e equipamentos 
que compões o laboratório, e do acompanhamento da construção e instalação de 
parte destes sistemas, pôde-se verificar que durante o planejamento do 
laboratório, foi realizada uma avaliação dos sistemas já implantados em outros 
empreendimentos, e dos sistemas projetados por empresas antes não envolvidas 
diretamente com a aqüicultura - como no caso do sistema de aquecimento. 
Também se pode relatar que o laboratório irá dispor de diversos equipamentos e 
sistemas que visam a padronização, otimização e continuidade dos métodos 
produtivos, como por exemplo: o uso de temporizadores no comando das bombas 
de distribuição de microalgas para os tanques de larvicultura, a implementação 
dos três sistemas gerais de distribuição de água salgada, e a distribuição de água 
e ar nas salas através de encanamentos em sistema fechado. 
Cabe destacar a valorização da segurança no processo, tanto dos operadores - 
como exemplo, a instalação de disjuntores que oferecem proteção contra fugas de 
corrente, evitando assim, acidentes com choques elétricos durante o manejo - 
quanto da produção em si - com a instalação de bombas sempre em duplicata 
(uma igual como reserva), para a substituição imediata em caso de falhas, bem 
como a aquisição do gerador de energia elétrica a diesel capaz de alimentar - 
além do blower, que seria a sua função básica - também outros equipamentos 
auxiliares necessários - um freezer e alguma bomba de captação de água ou de 
distribuição de microalgas.
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6. ANÁLISE CRÍTICA DO ESTÁGIO 
Como o estágio realizado foi de acompanhamento da construção do laboratório, 
as atividades realizadas envolveram: estudos de plantas e projetos, 
dimensionamento .das estruturas de alguns setores, acompanhamento e 
participação na seleção de equipamentos e estruturas - avaliando o seu custo em 
função do beneficio gerado, de acordo com .as necessidades práticas do 
laboratório, além da observação das atividades de instalação e construção 
realizadas pelos construtores da obra. 
Desse modo, a forma do estágio que foi realizado, difere daqueles executados em 
laboratórios já em processo de produção de larvas, cujas atividades propiciariam o 
envolvimento direto com os métodos de manejo. 
Assim, a ausência da participação direta no processo - neste caso, realizado por 
profissionais especializados em construções - até poderia ser visto como um 
ponto negativo, no entanto, ao engenheiro de aqüicultura, cabe essencialmente, a 
capacidade de integrar as diferentes áreas: econômica, biológica e de 
engenharias, ,buscando em cada uma delas as informações necessárias à 
produção de organismos aquáticos.
` 
Portanto este profissional deve saber quais informaçoes devem ser passadas aos 
projetistas especializados em outras áreas, a fim de suprir da melhor forma 
possível, as suas necessidades. Como, por exemplo, indicar o volume máximo de 
água aquecida exigido diariamente, e o seu tempo de utilização, a fim de obter um 
sistema de aquecimento que se adapte às necessidades do laboratório. Da 
mesma forma, no projeto elétrico deve exigir medidas que não seriam tomadas em 
outros tipos de empreendimentos, como a ausência de emendas de condutores ao 
longo dos circuitos de distribuição de energia, para evitar problemas no caso de 
vazamentos nas tubulações de água colocadas sobre as eletrocalhas do sistema 
elétrico. 
Como ponto positivo, pode-se destacar a oportunidade de unir a teoria - 
estudada durante o curso e analisada nos cálculos da fase de projeto - com a 
realidade da construção e instalação - que envolve problemas de ordem prática e 
econômica, muitas vezes exigindo alterações “ no projeto e opção por 
equipamentos e estruturas de maior ou menor custo, levando em conta a relação 
custo-benefício.
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ANEXO 3 - Planta baixa inferior
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ANEXO 5 - Planta baixa superior
PLANTA SUPERIOR "__ Ú H O O g !_ I DE
É ~ /\ ` 

























I wã -III. 
E/fl- 
1 < 1-6"* ~f= g Õi OH OU 
lz«¿1.¶1 lí]
